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2023 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效
衔接规划项目兴龙村委会
绩效评价报告
为全面做好 2023 年度衔接资金绩效评价工作的相关文件要求，积极开展我村组织实施的农村生产生活道路建设工程绩效评价工作，现将相关情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
1． 项目总体情况及资金到位情况
三宝街道兴龙村委会张官营村小组道路硬化项目，路面为厚20cmC25混凝土+10cm 级配碎石垫层，道路长915.2米，硬化面积4904.07 m。项目受益群众485户1875 人，其中脱贫户7户26人。
该项目预算总投资 600818.66 元，资金包括:其中争取中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 10 万元，其余 50 万元由村组及群众自筹。
该项目已按要求完工，项目实施前及完工后，充分利用乡镇(街道)、村、组三务公开栏、村小组活动室公开栏等方式进行公示公告。具体实施内容包括:三宝街道兴龙村委会张官营村小组道路建设项目: 本建设项目为三宝街到兴龙委会张官营村小组道路硬化项目:厚20cmC25混凝土+10m 级配碎石垫层，道路长915.2米，硬化面积4904.07 m。
2． 项目资金支出情况
截至目前，项目统筹整合财政涉农资金10万元，项目审定金额600818.66元(财政资金10万元，自筹60 万元)，报账资金10万元，项目资金支出率为100%，(项目资金的3%作为质量保证金)。
3． 组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程
该工程于2023年7月在云南益投项目有限公司进行招投标工作，2023年7月3日在云南益投项目有限公司采用低价中标招标形式，确定云南晟桓建筑有限公司为中标候选人，7月7日经公示无异议发放中标通知书，2023年7月10日签订施工合同 ，2023年8月30日竣工。于2023年9月7日完成验收。项目资金严格按照乡镇报账制，严格执行村、镇、财政所三级审批拨付程序。
	(二)绩效目标
1.总目标
完成兴龙村委会张官营村小组道路硬化：路面为厚20cmC25 混凝土+10cm 级配碎石垫层，道路长920米，硬化面积 4255 m2。
2.年度目标包括产出目标、效果目标。
(1)数量指标。
①硬化道路里程≥920米
②硬化面积≥4255平方米
（2）质量指标
①项目工程验收合格率≥100%
	（3）时效指标
①项目开工时间2023年7月
②项目竣工时间2023年9月
③项目竣工时间2023年9月
（4）成本指标
①混凝土路面硬化≤140元/平方米
	(5)社会效益指标
①受益脱贫户及监测户人数26人。
（6）可持续影响指标
工程的使用年限≥10年
（7）服务对象满意度指标
①受益群众满意度≥96%
②受益脱贫户及监测户满意度≥96%
二、绩效评价工作
(一)绩效评价目的
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作方案制定过程
1.前期调研。2023年7月，经过村级召开会议，提出项目建设申请书并立项审批，麒麟区乡村振兴局，街道乡村振兴办组织技术人员实地查看，经过村综合分析，一致同意张官营村小组道路硬化项目。
2.研究文件。根据曲靖市麒麟区财政部、曲靖市麒麟区委组织部、曲靖市麒麟区乡村振兴局、曲靖市麒麟区农业农村局下达的关于2023年中央财政推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知(麒财农[2023]86号)
3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。	
(1)自评主体。按照“谁申请资金、谁填报目标、谁开展自评”的原则，资金使用单位是扶贫项目资金绩效目标填报、自评主体。
(2)自评范围。纳入财政扶贫资金动态监控平台监控用于扶贫
(三)绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。
2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。
(四)绩效评价实施过程
1.数据填报和采集。
2.社会调查。
3.数据分析和撰写报告。
(五)本次绩效评价的局限性。  
	三、评价结论和绩效分析
(一)评价结论。
1.评价结果。评价结果为“良好”，得分90分。
2.主要绩效。

	(1)数量指标。
①硬化道路里程≥920米
②硬化面积≥4255平方米
根据施工合同按照工程量完成，自评得分20分。
（2）质量指标
①项目工程验收合格率100%，项目于2023年9月7日通过验收，自评得分10分。
	（3）时效指标
①项目开工时间2023年7月21日，已根据施工合同内的实施期限开工，自评得分10分。
②项目竣工时间2023年8月30日，该工程已按照合同工期内完成建设，自评得分10分。
③项目验收时间2023年9月7日，已按施工合同要求完成项目验收，自评得分10分。
（4）成本指标
①混凝土路面硬化≤140元/平方米，其中包含人工费及机械平整费用，自评得分10分。
	(5)社会效益指标
	①受益脱贫户及监测户人数26人，带动劳动力薄弱群体就近就业增收，自评得分10分。
（6）可持续影响指标
①工程的使用年限预计10年，按质按量完成项目，并通过验收，于9月投入使用，自评得分0分。
（7）服务对象满意度指标
①通过发放10份问卷调查表，调查出受益群众满意度达96%，自评得分5分。
②通过发放10份问卷调查表，调查出受益脱贫户及监测户满意度达96%，自评得分5分。
	(二)具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。
四、成本效益分析
对资金使用方向、资金收入和支出结构;项目和资金管理情况;资金的节约性、资金使用效果;变化趋势进行分析评价。
(一)经济效益
通过实施三宝兴龙村委会张官营村小组道路硬化项目，进一步深入整合经济发展优势，统筹发展重点，聚集要素资源，三宝街道的经济社会实现跨越发展。围绕产业发展有主体、有基地、有加工、有品牌、有展示、有文化的要求，推动村(社区)特色产业由分散向庄园集聚，通过品牌化打造、市场化运作的产业体系加快涉农经济增长，大幅提高农民收入。
(二)社会效益
通过实施三宝兴龙村委会张官营村小组道路硬化项目，可以极大优化兴龙村委会的资源配置，改善区域内基础设施，提高村民的生活水平和生活质量，优化农村的生态环境，改善农民的生产、生活条件、促进农村经济社会全面、协调、可持续发展，为全面建成村庄秀美、环境优美、生活甜美、社会和美的社会主义小康社会奠定坚实基础。
(三)生态效益
通过实施三宝兴龙村委会张官营村小组道路硬化项目，将使张官营村小的生态环境明显改善，人民生产生活环境得到整治和净化。垃圾清理得到全面规范、改厕、改厩将使村卫生状况进一步优化。随着新农村建设的不断推进和周边生态资源的有效保护，让广大农民拥有一个更加优美的生产生活环境，为农业产业发展提供有力支撑。
五、总体评价
该项目立项依据充分、程序规范，预算编制科学合理，绩效指标编制做到细化合理，绩效自评从项目规划设计、施工内在质量、外观工艺、完成数量、合格率、满意度等方面完成评价相对较好。
	六、主要经验及做法、存在的问题和建议
(一)主要经验及做法。严格控制项目招投标过程，严把项目工程质量关，按照时间节点完成项目进度，确保项目投入使用率。
(二)存在的问题。项目实施过程中隐蔽工程量时有变更，增加工程造价。
(三)建议和改进措施。提高项目设计质量，减少实施过程项目内容变更。

附件  1：项目支出绩效自评表
2：问卷调查表10份
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